

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২২-২০২৩

(ক) অর্থের বৎসর

২০২২-২০২৩

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২২-২০২৩

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর


(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	একক মূল্য	মোট মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরির তারিখ	e-GP পোর্টাল তৈরী	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	১	১	রাসায়নিক দ্রব্য ও মালামাল ক্রয়	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ	-	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩০/১০/২২	-	-	-	০৬/১১/২২	২০/১১/২২	২৩/১১/২২	২৭/১১/২২	৩০/১১/২২	১৫/১২/২২	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৭	১৪	৩	৪	৩	১৫	
২	১	২	আনুষংগিক মালামাল ক্রয়	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ/ DPM	-	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫/১১/২২	-	-	-	২০/১১/২২	০৪/১২/২২	০৮/১২/২২	১২/১২/২২	১৫/১২/২২	২৯/১২/২২	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৫	১৪	৪	৪	৩	১৪	
৩	১	৩	আসবাবপত্র ক্রয়	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ/ DPM	-	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/১১/২২	-	-	-	২৮/১১/২২	১২/১২/২২	১৫/১২/২২	১৯/১২/২২	২২/১২/২২	০৯/০১/২৩	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৪	১৪	৩	৪	৩	১৮	

ক্র/নং	প্যাকে জ নং	গ্রুপ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ নর সময়কাল	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরির তারিখ	e-GP পোর্টাল তৈরী	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণ প্রেরনের তারিখ	প্রাক দরপত্র খোলার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
৪	১	৪	আসবাবপত্র মেরামত	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ/ DPM	-	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৯/১২/২২	-	-	-	০৩/০১/২৩	১৭/০১/২৩	১৯/০১/২৩	২৩/০১/২৩	২৬/০১/২৩	১২/০২/২৩	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৫	১৪	২	৪	৩	১৭	
৫	১	৫	কম্পিউটার ক্রয়	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ	-	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	৮/১১/২২	-	-	-	১০/১১/২২	২৪/১১/২২	২৮/১১/২২	০১/১২/২২	০৫/১২/২২	১৫/১২/২২	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	২	১৪	৪	৩	৪	১০	
৬	১	৬	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ/ DPM	-	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫/১২/২২	-	-	-	১৯/১২/২২	০৩/০১/২৩	০৮/০১/২৩	১২/০১/২৩	১৬/০১/২৩	২৬/০১/২৩	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৪	১৫	৫	৪	৪	১০	
৭	১	৭	কম্পিউটার মেরামত	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ/ DPM	-	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০১/২৩	-	-	-	০৯/০১/২৩	২৪/০১/২৩	২৬/০১/২৩	৩০/০১/২৩	০২/০২/২৩	১৬/০২/২৩	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৪	১৫	২	৪	৩	১৪	


ক্র. নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	একক মূল্য	মোট মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরির তারিখ	e-GP পোর্টাল তৈরী	বিজ্ঞপ্তি প্রিকার প্রেরণের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
৮	১	৮	মুদ্রণ ও বাধাই	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ	-	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/১১/২২	-	-	-	১৪/১১/২২	২৯/১১/২২	০১/১২/২২	০৫/১২/২২	০৮/১২/২২	২৬/১২/২২	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৭	১৫	২	৪	৩	১৮	
৯	১	৯	প্রত্ননিদর্শন প্রদর্শনী কেন্দ্রের মেরামত, সংস্কার - সংরক্ষণ ও ইনস্টলেশনের এর কাজ	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	e-GP OTM	-	৭০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/১০/২২	০৬/১১/২২	০৭/১১/২২	০৭/১১/২২-২৮/১১/২২	০৯/১১/২২	৩০/১১/২২	১১/১২/২২	১২/১২/২২	০৯/০১/২৩	০৭/০৬/২৩	সম্ভাব্য সময় কারন e-GP সিস্টেম CPTU এর সার্ভিসের উপর নির্ভরশীল।
									পরিকল্পিত দিন	০	১০	১	-	২	২১	১১	১	২৮	১৪৯	
১০	১	১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সিডিউল মোতাবেক	সিডিউল মোতাবেক	RFQ/ DPM	-	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/১২/২২	-	-	-	১২/১২/২২	২৮/১২/২২	০৩/০১/২৩	০৮/০১/২৩	১২/০১/২৩	২৩/০১/২৩	সম্ভাব্য সময়
									পরিকল্পিত দিন	০	-	-	-	৪	১৬	৬	৫	৪	১১	
মোট=								১২৪.০০												


  
২২.১০.২২  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
সদস্য-সচিব  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
২২/১০/২২  
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২২/১০/২২  
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২২/১০/২২  
প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নবিদ  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২২/১০/২২  
উপ-পরিচালক (প্রত্নঃ)  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২২/১০/২২  
প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২২/১০/২২  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
সভাপতি  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২২/১০/২২  
মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)