

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল- জুন, ২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সংস্থার নাম: প্রগতিশীল অধিদপ্তর

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ ১০০%	প্রকৃত অর্জন				মতব্য					
								১ম অর্ধাবধিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক						
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩					
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	-	১২-১০-২২	-	২৪-০৪-২৩	বাস্তবায়িত					
													তারিখ				
													৭	০৪/০৫/২০২৩			
													%	৮০%	৭৭%	৮৪.১৩%	৬৪.৪২
	[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৪	৮০%												
	[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩১/১০/২০২২			৩১/১০/২০২২				কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।					
	[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২			১				সম্পন্ন					

(স্বাক্ষর)

স্বাক্ষর

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ ১০০%	প্রকৃতঅর্জন				মন্তব্য
								১ম অর্ধবার্ষিক	২য় অর্ধবার্ষিক	৩য় অর্ধবার্ষিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক	
১		৩	৪		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
			[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	১	১	১	১	সম্পন্ন
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	সংখ্যা	৩	৪	১	১	১	১	সম্পন্ন
			[২.২.৩] আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার অর্ধবার্ষিক-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরিত	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০২/২০২৩	-	-	০৩-০২-২৩	-	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।
			[২.২.৪] দেপে/বিদেপে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উক্ত বনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	[২.২.৪] দেপে/বিদেপে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উক্ত বনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	৩১/০৫/২০২৩	-	-	-	২৬-৫-২০২৩	সম্পন্ন।

[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

২০

০২.০৭.২০

স্বাক্ষর
০২.০৭.২০২৩
(চন্দন কুমার দে)
সহ পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কেন্দ্রীয় অধিদপ্তর, ঢাকা।